5.SMB.3	**DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES A DESTINATION DES HABITANTS DU QUARTIER MALBOROUGH : CREATION D'UN JARDIN D'ENFANTS**
Axe de rattachement	Axe 5 – Fournir l'accès aux équipements et services publics Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine Axe 2 – Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré
Statut/ Date de signature	En projet
Description générale	Au vu de l'évolution des besoins recensés par le diagnostic Petite Enfance, la ville de Saint-Martin-Boulogne souhaite conforter l'offre de services à destination des habitants du quartier Malborough. Le développement de la ZAC multi-sites sur ce quartier va attirer une population supplémentaire dont les besoins vont s'ajouter à l'existant. Un projet est en cours d'étude pour y être implanté et apporter une offre de service supplémentaire pour la petite enfance, sous forme de la création d'un jardin d'enfants de 14 places à horizon 2023. Les lieux à l'étude pour l'accueillir sont soit l'école Anne Franck, soit une extension de la maison de quartier Malborough. L'investissement sera porté par la Ville, propriétaire foncier des lieux pressentis, et le fonctionnement par le Centre Social Eclaté.
Objectifs	• Développer l'offre de services de proximité sur le quartier Malborough dans le domaine de la petite enfance. • Renforcer le lien social au cœur de la ville • Dynamiser le quartier
Intervenants	**Maître d'ouvrage** : Centre Social Eclaté / Ville de Saint-Martin Boulogne Ville de Saint-Martin Boulogne, Centre Social Eclaté, CAF, habitants du quartier.
Budget global	Pas d'estimation à ce jour pour l'investissement relatif au jardin d'enfants.
Modalités de financement	• Sont envisagés pour le jardin d'enfants : financements en investissement CAF et Ville de Saint-Martin Boulogne ; en fonctionnement : CSE, CAF, Ville et familles.
Indicateurs d'avancement	• Estimation de coûts pour approprier le lieu du jardin d'enfants • Dépôt du dossier de subvention auprès de la CAF pour le jardin d'enfants
Indicateurs de résultat	• Fréquentation du jardin d'enfants et typologie des familles bénéficiaires

CONTENU DE L'ACTION

Opérations		Description	Calendrier		Budget	
Référence	**Nom**		**Début**	**Fin**	**Coûts (€ HT)**	**Financement (€ HT)**
		Etude de faisabilité pour le jardin d'enfants	2022	2022	Non estimés à ce jour	
		Travaux de réalisation du jardin d'enfants	2022	2023	Non estimés à ce jour	Ville / CAF

Doc de travail - mai 2022 - cadre de projets PVD