
CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE
Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/05/2022

04/08/2022 11:59
Chiffres en €

assistante

Bilan Engagements Réalisé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan
Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Nouveau Ecart

RECETTES 8 128 051  4 561 519  2 139 168  1 512 243  390 640  118 132  55 549  302 591  694 396  1 543 016  2 595 552  288 000  1 012 500  1 300 500  952 950  1 419 100  8 289 116  161 066  
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 7 926 506  4 174 838  1 937 447  1 310 791  390 581  118 072  55 446  302 543  694 396  1 373 016  2 425 401  288 000  1 012 500  1 300 500  952 950  1 419 100  7 917 395  -9 112  
5001 Cession terrains M 5 929 580  2 109 381            173 320  694 396  1 373 016  2 240 732  288 000  1 012 500  1 300 500  952 950  1 419 100  5 913 282  -16 298  
18-33353 M LL               173 320  694 396  396 516  1 264 232  288 000  600 000  888 000  665 450  1 131 600  3 949 282    
21-41349 M macro   1 816 688                976 500  976 500    412 500  412 500  287 500  287 500  1 964 000    
21-40669 cessio équipement   63 140                                  

Phase 1                                     
phase 2                                     

50012 phase 1   229 553                                  
5002 Cessions terrains O 1 996 926  2 065 456  1 937 447  1 310 791  390 581  118 072  55 446  129 223      184 669            2 004 113  7 186  
21-40317 O N croix abot 3 lots   107 284  107 284  51 838      55 446  66 666      122 112            173 950    
19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots   633 377  581 034  581 034                          581 034    
21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots   1 324 795  1 249 129  677 920  390 581  118 072    62 557      62 557            1 249 129    
5003 Cessions terrains B                                     
5004 Cessions autres terrains                                     
53 SUBVENTIONS   170 000                170 000  170 000            170 000  170 000  
5301 Subv. non taxables   170 000                170 000  170 000            170 000  170 000  
55 PARTICIPATIONS 201 415  201 415  201 415  201 415                          201 415    
5500 Participations etudes ZAC 201 415  201 415  201 415  201 415                          201 415    
5501 Participations d'équilibre                                     
56 PRODUITS FINANCIERS 1  14 961  1    1                        1    
5600 Produits financiers / CT                                     
5605 Produits financiers 1  14 961  1    1                        1    
58 PRODUITS DIVERS 128  305  305  37  58  60  102  49      151            305  177  
5800 Remboursement participation equipements 128  305  305  37  58  60  102  49      151            305  177  

DEPENSES 8 128 051  7 336 090  3 686 697  2 308 921  353 054  775 840  159 939  251 470  762 881  185 335  1 359 625  1 020 983  465 845  1 486 829  680 651  1 324 197  8 289 117  161 066  
10 ETUDES 361 971  356 254  183 998  139 413  21 391  12 379  10 815  7 750  22 583  13 500  54 648  26 250  26 250  52 500  41 000  41 667  362 999  1 028  
1000 Etudes de sol 39 715  35 879  31 889  21 715    10 174    417  3 833  1 250  5 500  2 500  2 500  5 000      42 389  2 674  
21-40432 Sols M   19 127  15 137  6 676    8 461    417  3 833  1 250  5 500  2 500  2 500  5 000      25 637    
21-39138 Sols O   9 257  9 257  7 544    1 713                      9 257    
LC 40/12- Sols B   7 495  7 495  7 495                          7 495    
1001 Etudes règlementaires 49 298  49 298  49 298  47 498  1 800                        49 298  -1  
20-36520 Etude Faune Flore   1 800  1 800    1 800                        1 800    
17-30954 Procédure d'urbanisme   47 498  47 498  47 498                          47 498    
1002 Etudes de préalables financées par parti                                     
1003 Etudes urbanistiques HQE 52 405  206 356  41 655  41 655                1 250  1 250  2 500  4 500    48 655  -3 750  
1004 Géomètres et levers topo 49 256  33 851  30 286  11 171  6 335  1 965  10 815  3 000  1 250  2 500  17 565  2 000  2 000  4 000  5 500  6 500  53 036  3 780  
1004-B Géomètre   33 851  30 286  11 171  6 335  1 965  10 815  3 000  1 250  2 500  17 565  2 000  2 000  4 000  5 500  6 500  53 036    
1011 Etudes juridiques 18 124  10 374  10 374  10 374        83  1 000  1 000  2 083  500  500  1 000  2 000  1 500  16 958  -1 166  
1098 Goeometre (bornage) 75 617  11 700  11 700  7 000  4 700      3 000  9 000  5 000  17 000  10 000  10 000  20 000  15 000  12 667  76 367  750  
1099 Aléas études 77 556  8 796  8 796    8 556  240    1 250  7 500  3 750  12 500  10 000  10 000  20 000  14 000  21 000  76 296  -1 260  
1198 Etudes pré-opérationnnelles                                     
12 ACQUISITIONS 1 519 916  1 040 242  925 480  469 131  -157  322 888  135 173  -1 556  199 827    333 444  432 640    432 640      1 557 947  38 031  
1200 Terrains M 1 010 400  446 259  447 028      313 785  133 243    192 141    325 384  416 000    416 000      1 055 169  44 769  
1200-M1 Malborough Nord   446 259  447 028      313 785  133 243    192 141    325 384  416 000    416 000      1 055 169    
1201 Terrains O 440 315  440 305  440 315  440 315                          440 315    
14-20405 Ostrohove (Triangle 1)   133 000  133 009  133 009                          133 009    
12-16620 Ostrohove (Triangle2)   150 093  150 093  150 093                          150 093    
15-24642 Ostrohove Sud Est   157 212  157 212  157 212                          157 212    
1202 Terrains B   90 000                                  
1208 Frais de négociation 18 544  46 271  21 955  18 544    3 411                      21 955  3 411  
1213 Frais d'acquisitions 50 657  17 407  16 183  10 273  -157  5 693  1 930  -1 556  7 686    8 060  16 640    16 640      40 509  -10 148  
13 TRAVAUX VIABILITE 4 270 637  3 401 908  990 635  314 291  245 647  329 587  10 847  210 263  498 000  95 000  814 110  507 000  385 095  892 095  577 592  1 193 502  4 366 824  96 187  
1300 VRD M 2 189 893  2 316 542  90 263          200 263  320 000    520 263  369 500  322 595  692 095  252 592  723 502  2 188 452  -1 441  
22-42223 Nord M   711 415            110 000  320 000    430 000  369 500  322 595  692 095  252 592  723 502  2 098 189    
19-34627 Paysagement SM   1 605 127  90 263          90 263      90 263            90 263    
1301 VRD O 783 604  738 822  705 478  271 791  177 236  256 452    10 000  40 000    50 000            755 478  -28 126  
18-33331 Nord O   738 822  705 478  271 791  177 236  256 452    10 000  40 000    50 000            755 478    
1301-SO Sud  O                                     
1302 VRD 0 (3 terrains) 4 130  4 130  4 130  4 130                          4 130    
15-24990 VRD  B   4 130  4 130  4 130                          4 130    
1303 Concessionnaires 511 470  223 310  119 116  38 370  66 871  3 027  10 847    38 000  45 000  93 847  62 500  62 500  125 000  125 000  70 000  522 116  10 646  
1397 Aléas VRD - vialbilité 781 540  119 105  71 647    1 540  70 107      100 000  50 000  150 000  75 000    75 000  200 000  400 000  896 647  115 107  
14 TRAVAUX ANNEXES 13 250              417  1 250  1 250  2 917  1 250  1 250  2 500  2 000  2 000  9 417  -3 833  
1400 remise en état des terrains 13 250              417  1 250  1 250  2 917  1 250  1 250  2 500  2 000  2 000  9 417  -3 833  
1401 Travaux de démolition                                     
15 HONORAIRES sur TRAVAUX 367 770  772 644  298 034  244 292  44 753  8 989    5 250  21 500  15 750  42 500  10 083  4 750  14 833  14 500  10 275  380 142  12 372  
1500 Honoraires sur M.O. 356 535  764 184  296 084  243 122  44 233  8 729    5 000  20 000  15 000  40 000  9 333  4 000  13 333  13 000  8 180  370 597  14 062  
1501 Honoraires sur TX viabilité                                     
1506 Honoraires sur CSPS 11 235  8 460  1 950  1 170  520  260    250  1 500  750  2 500  750  750  1 500  1 500  2 095  9 545  -1 690  
1598 Autres honoraires                                     
16 REMUNERATION 1 011 030  907 554  840 804  773 500  9 000  56 054  2 250  5 550  17 638  29 710  55 148  10 260  24 750  35 010  28 059  62 382  1 019 153  8 123  
1600 Rémunération forfaitaire 767 500  770 500  733 750  713 500  9 000  9 000  2 250  750  3 750  2 250  9 000  4 500  4 500  9 000  9 000  9 000  767 500    
1601 Rém de conduite d'opération                                     
1602 Rem de commercialisation 158 530  47 054  47 054      47 054    4 800  13 888  27 460  46 148  5 760  20 250  26 010  19 059  28 382  166 653  8 123  
1605 Rémunération de liquidation 25 000                              25 000  25 000    
1699 Rémunération Urbaviléo 60 000  90 000  60 000  60 000                          60 000    
18 FRAIS DIVERS 199 272  86 186  85 417  59 088  4 295  20 943  853  23 797  2 083  14 500  41 233  33 500  17 500  51 000  17 500  14 371  208 431  9 159  
1801 Participation aux equipements                                     
1802 Frais de commercialisation 10 508  7 865  7 096  4 095  1 124  1 451  308  202  250  250  1 010  500  500  1 000  1 000    9 680  -828  
1804 Publicité 12 353  19 634  19 634  11 337    8 297                      19 634  7 281  
1805 Taxes foncières 67 829  6 175  6 175  2 949  1 880  1 296  50      12 000  12 050  6 000  12 000  18 000  14 000  12 000  62 175  -5 654  
1806 Diagnostics archéo. 71 621  30 066  30 066  30 012  54      22 477      22 477  22 000    22 000      74 543  2 922  
1880 Honoraires divers 270  270  270  270                          270    
1898 Autres frais divers 36 691  22 175  22 175  10 426  1 238  9 899  495  1 118  1 833  2 250  5 697  5 000  5 000  10 000  2 500  2 371  42 129  5 438  
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125  70 802  67 125  67 125                          67 125    
2100 Frais financiers sur CT 67 125  70 802  67 125  67 125                          67 125    
2101 frais financiers CT 59 096              953  2 859  2 859  6 671  10 941  10 941  21 881  15 332  1 395  45 279  -13 817  
2199 Prise en des frais fin CT par SEM -59 096              -953  -2 859  -2 859  -6 671  -10 941  -10 941  -21 881  -15 332  -1 395  -45 279  13 817  
22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 119 080  502 500  97 205  44 080  28 125  25 000        15 625  15 625    6 250  6 250      119 080    
2200 Ajustements intérêts sur emprunts 72 205  502 500  97 205  44 080  28 125  25 000                      97 205  25 000  
2201 Frais financiers sur emprunt                                     
2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 46 875                  15 625  15 625    6 250  6 250      21 875  -25 000  
2294 Frais financiers / nvel emprunt                                     
2295 Frais financiers sur avance                                     
26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000  198 000  198 000  198 000                          198 000    
2699 Financement Eq public 198 000  198 000  198 000  198 000                          198 000    

RESULTAT D'EXPLOITATION   -2 774 571  -1 547 529  -796 678  37 585  -657 709  -104 390  51 121  -68 485  1 357 681  1 235 927  -732 983  546 655  -186 329  272 299  94 904      
AMORTISSEMENTS 2 500 000  2 500 000  1 250 000  250 000  250 000  750 000        750 000  750 000    500 000  500 000      2 500 000    

60 EMPRUNTS 500 000  2 500 000  1 250 000  250 000  250 000  750 000        750 000  750 000    500 000  500 000      2 500 000  2 000 000  
6000 Rbt de l'emprunt                                     
6001 Amt emprunt 500 000  2 500 000  1 250 000  250 000  250 000  750 000        750 000  750 000    500 000  500 000      2 500 000  2 000 000  
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60B                                     
61 EMPRUNT PREVU 2 000 000                                  -2 000 000  
6100 Rbt Nvel emprunt 2 000 000                                  -2 000 000  
6101 Rbt nvel emprunt                                     
6102 Rbt nvel emprunt                                     
68 AVANCES                                     
6800 Avances versées                                     
80 FLUX DE TVA                                     
8000 Tva Payée                                     

MOBILISATIONS 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                          2 500 000    
70 EMPRUNTS 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                          2 500 000    
7000 Mobilisation emprunt                                     
7001 Mobilisation Emprunt 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                          2 500 000    
70B                                     
71 EMPRUNT PREVU                                     
7100 Mob Nvel Emprunt                                     
7101 Mob nvel emprunt                                     
7102 Mob nvel emprunt                                     
72 AVANCES                                     
7200 Avances reçues                                     
80 FLUX DE TVA                                     
8100 TVA remboursée                                     

FINANCEMENT     1 250 000  2 250 000  -250 000  -750 000        -750 000  -750 000    -500 000  -500 000          
TRESORERIE       1 558 892  1 252 564  -156 742  -262 309  -220 070  -288 555  319 126  319 126  -413 858  -367 203  -367 203  -94 904        
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