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Chiffres en €

assistante

Bilan Engagem Réalisé Fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan
Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembr décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Nouveau Ecart

RECETTES 8 289 116  4 804 487  4 452 271  1 902 883  118 132      55 549  62 605      691 065  55 358  132 637  267 769  902 389  263 884  2 431 257  70 701  62 944  121 828  411 746  667 219  1 267 229  2 313 335  8 700 054  410 938  
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 7 917 395  4 416 992  4 176 548  1 701 372  118 072      55 446  62 557      690 765  55 358  132 574  267 769  902 389  190 246  2 357 104  69 651  62 344  121 828  314 934  568 757  1 267 229  2 313 335  8 325 869  408 474  
5001 Cession terrains M 5 913 282  2 403 879  2 163 435                  690 765  55 358  56 908  267 769  902 389  190 246  2 163 435  69 651  62 344  121 828  314 934  568 757  1 267 229  2 313 335  6 312 756  399 474  
23-44322 M Lots Libres   1 427 379  1 186 935                  690 765  55 358  56 908  267 769  55 889  60 246  1 186 935  69 651  62 344  121 828  314 934  568 757  1 267 229  1 325 835  4 348 756    
20-36588 M macro   976 500  976 500                          846 500  130 000  976 500              987 500  1 964 000    
21-40669 cessio équipement                                                       
5002 Cessions terrains O 2 004 113  2 013 113  2 013 113  1 701 372  118 072      55 446  62 557          75 666        193 669                2 013 113  9 000  
21-41171 O N croix abot 3 lots   182 951  182 951  51 838        55 446            75 666        131 113                182 951    
19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots   581 034  581 034  581 034                                            581 034    
21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots   1 249 129  1 249 129  1 068 500  118 072        62 557                  62 557                1 249 129    
5003 Cessions terrains B                                                       
5004 Cessions autres terrains                                                       
53 SUBVENTIONS 170 000  170 000  73 188                            73 188  73 188        96 812  96 812      170 000    
5301 Subv. non taxables 170 000  170 000  73 188                            73 188  73 188        96 812  96 812      170 000    
55 PARTICIPATIONS 201 415  201 415  201 415  201 415                                            201 415    
5500 Participations etudes ZAC 201 415  201 415  201 415  201 415                                            201 415    
5501 Participations d'équilibre                                                       
56 PRODUITS FINANCIERS 1  14 961  1  1                                            1    
5600 Produits financiers / CT                                                       
5605 Produits financiers 1  14 961  1  1                                            1    
58 PRODUITS DIVERS 305  1 119  1 119  94  60      102  49      300    63      450  965  1 050  600      1 650      2 769  2 464  
5800 Remboursement participation equipements 305  1 119  1 119  94  60      102  49      300    63      450  965  1 050  600      1 650      2 769  2 464  

DEPENSES 8 289 117  7 549 172  4 561 118  2 661 975  775 840  146 704  111  13 124  59  88 884  10 200  135 215  301 273  25 171  1 221  135 881  265 459  1 123 303  152 461  -8 789  149 366  574 155  867 192  1 508 749  1 762 995  8 700 054  410 936  
10 ETUDES 362 999  358 839  194 018  160 804  12 379      10 815      2 510          7 510    20 835    1 120  7 753  12 000  20 873  61 000  86 500  362 391  -607  
1000 Etudes de sol 42 389  34 399  34 399  21 715  10 174            2 510              2 510      1 655  2 000  3 655  6 500  2 500  47 054  4 665  
21-40432 Sols M   17 647  17 647  6 676  8 461            2 510              2 510      1 655  2 000  3 655  6 500  2 500  30 302    
21-39138 Sols O   9 257  9 257  7 544  1 713                                          9 257    
LC 40/12- Sols B   7 495  7 495  7 495                                            7 495    
1001 Etudes règlementaires 49 298  56 298  56 298  56 298                                            56 298  7 000  
13-19097 Etude Faune Flore   8 800  8 800  8 800                                            8 800    
17-30954 Procédure d'urbanisme   47 498  47 498  47 498                                            47 498    
1002 Etudes de préalables financées par parti                                                       
1003 Etudes urbanistiques HQE 48 655  206 356  41 655  41 655                                        2 500  2 000  46 155  -2 500  
1004 Géomètres et levers topo 53 036  42 616  42 496  22 206  1 965      10 815                7 510    18 325    120  6 098  4 000  10 218  30 000  50 000  132 714  79 678  
1011 Etudes juridiques 16 958  10 374  10 374  10 374                                1 000    1 000  2 000  2 000  2 000  16 374  -584  
1098 Goeometre (bornage) 76 367                                                    -76 367  
1099 Aléas études 76 296  8 796  8 796  8 556  240                                  5 000  5 000  20 000  30 000  63 796  -12 500  
1198 Etudes pré-opérationnnelles                                                       
12 ACQUISITIONS 1 557 947  1 209 747  1 120 349  468 975  322 888  135 173        -1 556            1 250  193 619  328 486        365 281  365 281  67 600    1 553 231  -4 716  
1200 Terrains M 1 055 169  612 461  613 367    313 785  133 243                      166 339  299 582        351 232  351 232  65 000    1 029 599  -25 570  
1200-M1 Malborough Nord   612 461  613 367    313 785  133 243                      166 339  299 582        351 232  351 232  65 000    1 029 599    
1201 Terrains O 440 315  440 305  440 315  440 315                                            440 315    
14-20405 Ostrohove (Triangle 1)   133 000  133 009  133 009                                            133 009    
12-16620 Ostrohove (Triangle2)   150 093  150 093  150 093                                            150 093    
15-24642 Ostrohove Sud Est   157 212  157 212  157 212                                            157 212    
1202 Terrains B   90 000                                                    
1208 Frais de négociation 21 955  46 271  46 271  18 544  3 411                        24 317  24 317                46 271  24 317  
1213 Frais d'acquisitions 40 509  20 709  20 396  10 116  5 693  1 930        -1 556            1 250  2 963  4 588        14 049  14 049  2 600    37 046  -3 463  
13 TRAVAUX VIABILITE 4 366 824  3 397 143  1 605 502  559 938  329 587  10 847        90 263    125 482  297 749  13 078    110 675  67 884  715 978  77 585  -27 129  127 986  165 000  343 442  1 207 544  1 478 858  4 635 347  268 523  
1300 VRD M 2 188 452  2 216 212  507 442              90 263    107 330  297 215  12 635        507 442    4 866  115 000  85 000  204 866  959 043  680 627  2 351 979  163 527  
22-42223 Nord M   611 085  120 244                    107 610  12 635        120 244      115 000  85 000  200 000  828 226  617 435  1 765 905    
19-34627 Paysagement SM   1 605 127  387 198              90 263    107 330  189 605          387 198    4 866      4 866  130 817  63 192  586 073    
1301 VRD O 755 478  739 799  736 288  449 026  256 452              18 151  1 839  444    10 375    30 810      3 511    3 511      739 799  -15 679  
22-43311 Nord O   739 799  736 288  449 026  256 452              18 151  1 839  444    10 375    30 810      3 511    3 511      739 799    
1301-SO Sud  O                                                       
1302 VRD 0 (3 terrains) 4 130  4 130  4 130  4 130                                            4 130    
15-24990 VRD  B   4 130  4 130  4 130                                            4 130    
1303 Concessionnaires 522 116  214 182  148 838  105 241  3 027  10 847              -1 305        31 027  40 569  67 339  -31 995  1 663  30 000  67 007  128 501  167 234  511 580  -10 537  
1397 Aléas VRD - vialbilité 896 647  222 820  208 804  1 540  70 107                      100 300  36 857  137 157  10 246    7 812  50 000  68 058  120 000  630 997  1 027 859  131 212  
14 TRAVAUX ANNEXES 9 417                                                    -9 417  
1400 remise en état des terrains 9 417                                                    -9 417  
1401 Travaux de démolition                                                       
15 HONORAIRES sur TRAVAUX 380 142  772 644  312 816  289 045  8 989            5 381  5 202  3 464      735    14 782    9 300  6 065  3 200  18 565  18 760  29 870  380 011  -131  
1500 Honoraires sur M.O. 370 597  764 184  308 856  287 355  8 729            4 421  4 847  3 114      390    12 772    9 300  5 865  3 000  18 165  16 500  27 180  370 701  104  
1501 Honoraires sur TX viabilité                                                       
1506 Honoraires sur CSPS 9 545  8 460  3 960  1 690  260            960  355  350      345    2 010      200  200  400  2 260  2 690  9 310  -235  
1598 Autres honoraires                                                       
16 REMUNERATION 1 019 153  947 054  861 811  782 500  56 054      2 250      2 250  4 473    12 034      2 250  23 257  25 999  3 497  4 687  8 549  42 731  34 345  80 267  1 019 153    
1600 Rémunération forfaitaire 767 500  770 500  740 500  722 500  9 000      2 250      2 250      2 250      2 250  9 000  2 250  2 250  2 250  2 250  9 000  9 000  9 000  767 500    
1601 Rém de conduite d'opération                                                       
1602 Rem de commercialisation 166 653  86 554  61 311    47 054              4 473    9 784        14 257  1 393  1 247  2 437  6 299  11 375  25 345  46 267  144 297  -22 356  
1603 Rem. de commercialisation 2022                                     22 356        22 356      22 356  22 356  
1605 Rémunération de liquidation 25 000                                                25 000  25 000    
1699 Rémunération Urbaviléo 60 000  90 000  60 000  60 000                                            60 000    
18 FRAIS DIVERS 208 431  92 443  88 667  63 384  20 943  684  111  59  59  177  59  59  59  59  1 221  86  1 707  4 340  48 877  4 423  2 875  8 875  65 050  39 500  47 500  240 717  32 286  
1801 Participation aux equipements                                                       
1802 Frais de commercialisation 9 680  8 888  7 596  5 219  1 451  138  111  59  59  59  59  59  59  59  59  86  118  926  3 114  1 982  375  375  5 846  1 500  1 500  16 442  6 762  
1804 Publicité 19 634  19 634  19 634  11 337  8 297                                          19 634    
1805 Taxes foncières 62 175  7 337  7 337  4 829  1 296  50                  1 162      1 212        6 000  6 000  6 000  6 000  25 337  -36 838  
1806 Diagnostics archéo. 74 543  30 066  30 066  30 066                              44 640        44 640      74 706  163  
1880 Honoraires divers 270  270  270  270                                            270    
1898 Autres frais divers 42 129  26 248  23 764  11 663  9 899  495        118              1 588  2 202  1 123  2 441  2 500  2 500  8 564  32 000  40 000  104 328  62 199  
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125  70 802  67 125  67 125                                            67 125    
2100 Frais financiers sur CT 67 125  70 802  67 125  67 125                                            67 125    
2101 frais financiers CT 45 279                                    5 470  5 470  5 470  5 470  21 881  15 332  1 395  38 608  -6 671  
2199 Prise en des frais fin CT par SEM -45 279                                    -5 470  -5 470  -5 470  -5 470  -21 881  -15 332  -1 395  -38 608  6 671  
22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 119 080  502 500  112 830  72 205  25 000                      15 625    15 625        11 250  11 250  80 000  40 000  244 080  125 000  
2200 Ajustements intérêts sur emprunts 97 205  502 500  112 830  72 205  25 000                      15 625    15 625                112 830  15 625  
2201 Frais financiers sur emprunt                                                       
2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 21 875                                          6 250  6 250      6 250  -15 625  
2294 Frais financiers / nvel emprunt                                           5 000  5 000  80 000  40 000  125 000  125 000  
2295 Frais financiers sur avance                                                       
26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000  198 000  198 000  198 000                                            198 000    
2699 Financement Eq public 198 000  198 000  198 000  198 000                                            198 000    

RESULTAT D'EXPLOITATION -1  -2 744 685  -108 847  -759 092  -657 709  -146 704  -111  42 425  62 546  -88 884  -10 200  555 850  -245 915  107 466  266 548  766 509  -1 575  1 307 955  -81 760  71 733  -27 538  -162 409  -199 973  -241 520  550 340    2  
AMORTISSEMENTS 2 500 000  2 500 000  2 000 000  500 000  750 000                      750 000    750 000        500 000  500 000  1 000 000  1 000 000  4 500 000  2 000 000  

60 EMPRUNTS 2 500 000  2 500 000  2 000 000  500 000  750 000                      750 000    750 000        500 000  500 000  1 000 000  1 000 000  4 500 000  2 000 000  
6000 Rbt de l'emprunt                                                       
6001 Amt emprunt 2 500 000  2 500 000  2 000 000  500 000  750 000                      750 000    750 000        500 000  500 000  1 000 000  1 000 000  4 500 000  2 000 000  
60B                                                       
61 EMPRUNT PREVU                                                       
6100 Rbt Nvel emprunt                                                       
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6101 Rbt nvel emprunt                                                       
6102 Rbt nvel emprunt                                                       
68 AVANCES                                                       
6800 Avances versées                                                       
80 FLUX DE TVA                                                       
8000 Tva Payée                                                       

MOBILISATIONS 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                                    2 000 000  2 000 000      4 500 000  2 000 000  
70 EMPRUNTS 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                                    2 000 000  2 000 000      4 500 000  2 000 000  
7000 Mobilisation emprunt                                                       
7001 Mobilisation Emprunt 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000                                    2 000 000  2 000 000      4 500 000  2 000 000  
70B                                                       
71 EMPRUNT PREVU                                                       
7100 Mob Nvel Emprunt                                                       
7101 Mob nvel emprunt                                                       
7102 Mob nvel emprunt                                                       
72 AVANCES                                                       
7200 Avances reçues                                                       
80 FLUX DE TVA                                                       
8100 TVA remboursée                                                       

FINANCEMENT     500 000  2 000 000  -750 000                      -750 000    -750 000        1 500 000  1 500 000  -1 000 000  -1 000 000      
TRESORERIE       1 252 564  -156 742  -305 980  -306 113  -262 309  -188 851  -296 768  -317 436  245 527  -57 954  53 982  333 380  360 375  357 275  357 275  309 393  381 127  353 589  1 691 180  1 691 180  449 660        
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