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00086 Campagne CRAC [31/12/2023] assistante
Bilan | Engagem| Réalisé ' Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan
Intitulé Approuvé Engagé @ Total Année | Année | janvier | février mars avril mai juin juillet aolt |septembr octobre novembre décembre Année ' Jan-Mars| Avr-Juin @ Jui-Sept  Oct-Dec . Année = Année ' Nouveau | Ecart
RECETTES 8700 054 6 296 448 4 586 956 2021014 2431 257 65 451 300 4950 62 644 150 150 150 450 140 300 134 685 177 858 355 318 637 127 234 660 1404 964 2706 175 8698 095 -1959
5001 Cession terrains Marlborough 6312 756 3 888 650 2290930 2 163 435 65 151 62 344 127 495 177 858 355318 540 315 234 660 1308 152 2706 175 6305 257 -7 499
23-45365 M macro 1 964 000 976 500 987 500 1 964 000
23-44322  Phase1-21+4LL-Llots1325 1427379 1314430 121 828 92913 62 294 277 036 1591 466
23-46209  Phase 2 - 17 LL - Lots 26 & 42 497 272 56 030 262 405 478 021 234 660 1031116 1031116
5001b Phase 3 - 9LL 392 840 392 840
5001¢ Phase 4 - 23 LL 1131600 1131 600
5001d Phase 5 - 6 LL rue Musset 194 235 194 235
5002 Cessions terrains O 2013 113 2013113 2013 113 1819 444 193 669 2013 113
21-41171 O N croix abot 3 lots 182 951 182 951 182 951
19-35277  WAROQUERIE T1 11 lots 581034 581 034 581034
21-41171  WAROQUERIE T2 21 lots 1249129 1249129 1249129
5003 Cessions terrains B
5004 Cessions autres terrains 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
301 Subv. non taxables 170 000 170 000 73 188 96 812 96 812 170 000
|5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 |
501 Participations d'équilibre
15600 Produits financiers / CT |
605 Produits financiers 1 14 961 1 1
5800 Remboursement participation equipements 2769 3809 3809 3809 1040
DEPENSES 8700 054 7 596 637 5138973 3437 815 1123303 27 309 119 81 887 18 797 -33 941 6 045 23 437 4771 126 702 1459 300 065 21 206 577 855 160 385 386 114 482 555 201 010 1230 064 2 329 058 8 698 095 -1959
1000 Etudes de sol 47 054 36 054 36 054 31889 2510 1655 1655 2500 2 500 5000 5000 46 054 -1000
1001 Etudes réglementaires 56 298 56 298 56 298 56 298 56 298 -1
1002 Etudes de préalables financées par parti
1003 Etudes urbanistiques HQE 46 155 41 655 41 655 2 500 2500 2500 46 655 500
1004 Géometres et levers topo 132714 56 570 49738 24171 18 325 120 6 098 1024 7242 7 000 7 500 7 500 7 500 29 500 54 000 133238 524
1011 Etudes juridiques 16 374 10 374 10 374 1000 1000 2000 4500 16 874 500
1098 Géométre Bornages
1099 Aléas études 63 795 8796 8796 5000 5000 10 000 45 000 63 796 1
1198 Etudes pré-opérationnnelles
1200 Terrains M 1029 599 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 -63 018
1200-M1 Malborough Nord 900 676 901 581 65 000 65 000 966 581
1201 Terrains O 440 315 440 305 440 315 440 315 440 315
14-20405  Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009
12-16620  Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093
15-24642  Ostrohove Sud Est 157212 157212 157212
1202 Terrains B 90 000
1208 Frais de négociation 46 271 46 271 46 271 46 271
1213 Frais d'acquisitions 37 046 26 309 24 949 15 809 4 588 -1048 5600 4 552 2 600 2600 27 549 -9 497
1300 VRD Marlborough 2351979 2320 297 627 490 507 442 4 866 115 182 120 048 285 000 360 615 115967 761 582 991 225 2380 297 28 318
19-34624  VRDM 2126 288 627 490 285 000 360615 60 000 705615 923 065 2256 170
19-34628  Espaces verts 194 009 55967 55967 68 160 124 127
1301 VRD O 739799 739799 739 799 705 478 30810 3511 3511 739 799
1302 VRD 0 (3 terrains) 4130 4130 4130 4130 4130
1303 Concessionnaires 511 580 227 329 189 665 35045 11 296 28 000 74 341 239 598 503 604 -7 976
1397 Aléas VRD - vialbilité 1027 859 238 171 224 269 26 587 39 000 11 000 10 000 86 587 782 230 1093 086 65 227
1400 remise en état des terrains
1401 Travaux de démolition
1500 Honoraires sur M.O. 370 701 773 484 322 520 6895 8724 2 805 18 424 35979 376 923 6222
1501 Honoraires sur TX viabilité
1506 Honoraires sur CSPS 9310 8460 3960 1230 400 500 2130 3370 9 460 150
1598 Autres honoraires
1600 Rémunération forfaitaire 767 500 779 500 749 500 2250 2250 2250 2250 9 000 9 000 767 500
1601 Rém de conduite d'opé
1602 Rem de commercialisation 144 297 102 169 102 169 19 750 121919 -22 378
1603 Rem. de commercialisation 22 356 17 630 5000 5000 5000 32630 24734 57 364 35008
1605 Rémunération de liquidation 25000 25 000 25000
1699 Rémunération Urbaviléo 60 000 90 000 60 000 60 000
1801 Participation aux equipements
1802 Frais de commercialisation 16 442 15638 13 309 750 750 750 750 3000 3000 19 309 2867
1804 Publicité 19 634 19 694 19 634 19 634
1805 Taxes fonciéres 25337 8792 8792 6 000 6 000 6 000 20792 -4 545
1806 Diagnostics archéo. 74 706 30 066 30 066 44 640 44 640 74 705 -1
1880 Honoraires divers 270 270 270 270
1898 Autres frais divers 104 328 59 957 41 464 6 623 3000 3000 3000 15 623 60 000 117 087 12 759
100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125
101 frais financiers CT 38 608 3833 3833 3833 3833 15332 1395 16 727 -21881
199 Prise en des frais fin CT par SEM -38 608 -3 833 -3 833 -3833 -3833 -15332 -1395 -16 727 21881
200 Ajustements intéréts sur emprunts 112830 196 770 120 780 120 780 7950
201 Frais financiers sur emprunt
293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 6250 -6 250
294 Frais financiers / nvel emprunt 125 000 19 860 15 694 13 216 10738 59 508 18172 77 680 -47 320
295 Frais financiers sur avance
699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000
R A D PLO A O 00 188 0 416 80 079 8 14 8 69 4 848 4 09 89 4 4 6 009 99 9 0 906 44 0 474 0 796 4 650 4 899
AMORTISSEMENTS 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1250 000 750 000 500 000 500 000 221739 221739 221739 221739 886 956 813043 4 200 000 -300 000
16000 Rbt de I'emprunt
FOOI Amt emprunt 4500 000 4200 000 2500 000 221739 221739 221739 221739 886 956 813 043 4200 000 -300 000|
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Rbt Nvel emprunt
Rbt nvel emprunt
Rbt nvel emprunt

8000 Tva Payée - @ ! ! ! 1+ttt +r— v °r ]
MOBILISATIONS

Mobilisation emprunt
Mobilisation Emprunt

Mob Nvel Emprunt
Mob nvel emprunt
Mob nvel emprunt

Avances regues

TVA remboursée | I R B
FINANCEMENT 1700 000 1 250 000 -750 000 -500 000 1700 000 1200 000 - - - - -
TRESORERIE -156 742 357 275 440 712 440 869 348 998 393 835 438 598 431 802 403 677 390 740 239 570 238 542 -557 122 1119 663 1119 663 943 718 691 182 624 016 435 926 435 926
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