Affiche le : 16/12/2024

CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE

Envoyé en préfecture le 16/12/2024
Regu en préfecture le 16/12/2024

S Lo~

19/06/2024 16:50
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00086 Campagne CRAC [3 1/12/2023] ID : 062-216207589-20241212-2024_5_15-DE assistante
Bilan | Engagem| Réalisé ' Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan
Intitulé Approuvé Engagé =~ Total =~ Année | Année = janvier | février | mars avril mai juin juillet aolt | septembr| octobre novembre décembre Année |Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec| Année | Année  Nouveau Ecart
RECETTES 9906 591 6 736 185 4995 553 2330 563 2514978 77 118 300 5544 65710 150 150 150 450 140 300 150 012 212 719 424 960 743 029 280 653 1661 361 3236 585 9 893 500 -13 091
5001 Cession terrains Marlborough 7190 933 3999 433 2370573 2 228 345 76 818 65 410 142 228 212719 424 960 646 217 280 653 1564 550 3236 585 7171708 -19 225
23-45365 M macro 1 964 000 976 500 1181 050 2157 550
23-44322  Phase1-21+4LL-Llots1325 1512827 1394073 145 707 111124 74 504 331335 1725408
23-46209  Phase 2 - 17 LL - Lots 26 & 42 522 606 67012 313836 571713 280 653 1233215 1233215
5001b Phase 3 - 9LL 469 837 469 837
5001¢ Phase 4 - 23 LL 1353394 1353394
5001d Phase 5 - 6 LL rue Musset 232 305 232 305
5002 Cessions terrains O 2341473 2341473 2341473 2128 993 212 480 2341473
21-41171 O N croix abot 3 lots 194 000 194 000 194 000
19-35277  WAROQUERIE T1 11 lots 681 264 681 264 681 264
21-41171  WAROQUERIE T2 21 lots 1466 209 1466 209 1466 209
5003 Cessions terrains B
5004 Cessions autres terrains 5094 5094 5094 5094 5094 5094
301 Subv. non taxables 170 000 170 000 73 188 96 812 96 812 170 000
I5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 |
501 Participations d'équilibre
15600 Produits financiers / CT |
605 Produits financiers 1 14 961 1 1
5800 Remboursement participation equipements 2769 3809 3809 3809 1040/
DEPENSES 9 837 626 8538 142 5631273 3733753 1275429 27 562 143 97 416 20 873 -41 070 6 946 28 125 5721 151 319 1478 300 065 23515 622 091 187 725 460 215 562 333 237 704 1447 977 2768 813 9 848 063 10 437
1000 Etudes de sol 56 354 43 205 43 205 38 207 3012 1986 1986 2990 2990 5980 5980 55 165 -1189
1001 Etudes réglementaires 67 535 67 535 67 535 67 535 67 535
1002 Etudes de préalables financées par parti
1003 Etudes urbanistiques HQE 55 201 49 819 49 819 2990 2990 2990 55799 598
1004 Géometres et levers topo 158 896 67 884 59 686 29 005 21990 144 7 318 1228 8 690 8372 8970 8970 8970 35282 64 584 159 552 656
1011 Etudes juridiques 19 622 12 446 12 446 1196 1196 2392 5382 20220 598
1098 Géométre Bornages
1099 Aléas études 76 299 10 555 10 555 5980 5980 11 960 53 820 76 335 36
1198 Etudes pré-opérationnnelles
1200 Terrains M 1029 599 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 -63 018
1200-M1 Malborough Nord 900 676 901 581 65 000 65 000 966 581
1201 Terrains O 440 679 440 669 440 679 440 679 440 679
14-20405  Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009
12-16620  Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093
15-24642  Ostrohove Sud Est 157576 157 576 157576
1202 Terrains B 90 000
1208 Frais de négociation 49 906 49 906 49 906 49 906
1213 Frais d'acquisitions 39 488 28916 27 992 16 946 5893 -447 5600 5153 2 600 2600 30 592 -8 896
1300 VRD Marlborough 2814 996 2784 356 752 988 608 931 5839 138 218 144 057 340 860 431 295 138 697 910 852 1185 505 2 849 345 34 349
19-34624  VRDM 2551 545 752 988 340 860 431 295 71 760 843 915 1103 986 2700 889
19-34628  Espaces verts 232811 66 937 66 937 81519 148 456
1301 VRD O 887 745 889 488 887 759 846 574 36 971 4213 4213 887 759 14
1302 VRD 0 (3 terrains) 4879 4879 4879 4879 4879
1303 Concessionnaires 612 445 272792 227 199 41914 13 509 33488 88911 286 559 602 670 -9775
1397 Aléas VRD - vialbilité 1230 155 285 805 269 122 31798 46 644 13 156 11 960 103 558 935 547 1308 228 78 073
1400 remise en état des terrains
1401 Travaux de démolition
1500 Honoraires sur M.O. 443 945 927 507 386 376 8 246 10434 3355 22 035 43 031 451 442 7497
1501 Honoraires sur TX viabilité
1506 Honoraires sur CSPS 11151 10 152 4752 1471 478 598 2547 4031 11 330 179
1598 Autres honoraires
1600 Rémunération forfaitaire 767 500 779 500 749 500 2250 2250 2250 2250 9 000 9 000 767 500
1601 Rém de conduite d'opé
1602 Rem de commercialisation 144 297 102 169 102 169 19 750 121919 -22378
1603 Rem. de commercialisation 22 356 17 630 5000 5000 5000 32630 24734 57 364 35008
1605 Rémunération de liquidation 25000 25 000 25000
1699 Rémunération Urbaviléo 71 760 103 720 71 760 71 760
1801 Participation aux equipements
1802 Frais de commercialisation 19 685 18 756 15821 897 897 897 897 3588 3588 22997 3312
1804 Publicité 22 828 22 900 22 828 22 828
1805 Taxes fonciéres 25337 8792 8792 6 000 6 000 6 000 20792 -4 545
1806 Diagnostics archéo. 83477 30 087 30 087 53 389 53 389 83 476 -1
1880 Honoraires divers 324 324 324 324
1898 Autres frais divers 123712 69 730 47 606 7921 3588 3588 3588 18 685 71 760 138 051 14 339
100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125
101 frais financiers CT 38 608 3833 3833 3833 3833 15332 1395 16 727 -21881
199 Prise en des frais fin CT par SEM -38 608 -3 833 -3 833 -3833 -3833 -15332 -1395 -16 727 21881
200 Ajustements intéréts sur emprunts 112830 196 770 120 780 120 780 7950
201 Frais financiers sur emprunt
293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 6250 -6 250
294 Frais financiers / nvel emprunt 148 250 23 554 18613 15674 12735 70 576 21 552 92128 -56 122
295 Frais financiers sur avance
699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000
R AT D PLOITATIO 68 96 801 958 6 0 40 90 9 549 49 6 91 8 44 8 4 0 6 796 8 69 028 99 9 4 079 499 4 80 696 42 949 84 46 45 4 8
AMORTISSEMENTS 4725 886 4 200 000 2734004 1467 008 758 878 8118 500 000 508 118 221739 221739 221739 221739 886 956 813043 4434 004 -291 882
16000 Rbt de I'emprunt
FOOI Amt emprunt 4500 000 4200 000 2500 000 221739 221739 221739 221739 886 956 813 043 4200 000 -300 000|
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8000

200

Rbt Nvel emprunt
Rbt nvel emprunt
Rbt nvel emprunt

Tva Payée

Approuvé Engagé | Total Année = Année | janvier

février mars avril mai juin

juillet ao(it

septembr  octobre novembre décembre Année

Jan-Mars| Avr-Juin | Jui-Sept = Oct-Dec = Année = Année  Nouveau

Ecart

225 886 L 217008 8878 s s

MOBILISATIONS
Mobilisation emprunt

Mobilisation Emprunt

Mob Nvel Emprunt
Mob nvel emprunt
Mob nvel emprunt

Avances regues

FINANCEMENT

TRESORERIE

4 746 802 4 200 000

234 004 8118
4489387 271345 3334 3388L . 3sg a1 430 1700000 1742585

4 489 387 -257 415
4 500 000 4 200 000 4200 000

| 289387 42585
1234 467

| 20916] | 1755383] 1240448] -/25532] 33881 | 1 1 3543} 00} | -s2i7) 2] | -495740] 1700000] 1234467] -221739] -221739] -221739] -221739] -886950] -813043] S55383] 34407
-156 742 357 275 440 712 440 869 348 998 393 835 438 598 431 802 403 677 390 740 239 570 238 542 557122| 1119663| 1119663 943 718 691 182 624 016 435 926 435 926

N
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